

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 339 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
(Cấp lần đầu: Ngày 10 tháng 5 năm 2019)
(Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 28 tháng 10 năm 2019)
(Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 30 tháng 7 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ phần Vinashrimp nộp ngày 08 tháng 6 năm 2021;

Xét Báo cáo thẩm định số 150/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đã được chấp thuận tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 10/5/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 278/QĐ-UBND, do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp điều chỉnh lần thứ nhất ngày 28/10/2019 (đính chính tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh), với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 9, Điều 1, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 10/5/2019, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 28/10/2019 tại Quyết định chấp thuận



điều chỉnh chủ trương đầu tư số 278/QĐ-UBND (đính chính tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh) được điều chỉnh như sau:

"Khoản 9, Điều 1: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 48 tháng (kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương lần đầu)".

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đề nghị Công ty Cổ phần Vinashrimp:

- Triển khai thực hiện Dự án đầu tư đảm bảo đúng với nội dung đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này và các nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cấp lần đầu) và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 278/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 28/10/2019 (đính chính tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh).

- Đăng ký tiến độ chi tiết thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hòa Bình trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi có mặt bằng sạch thì khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan và xây dựng dự án hoàn thành, đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, nhắc nhở và giám sát chặt chẽ tiến độ đăng ký đầu tư của Nhà đầu tư đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực hỗ trợ UBND huyện Hòa Bình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo Công văn số 4142/UBND-KT ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình khẩn trương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng theo tinh thần Công văn số 4142/UBND-KT ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 10/5/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 278/QĐ-UBND, do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp điều chỉnh lần thứ nhất ngày 28/10/2019 (đính chính tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh).

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty Cổ phần Vinashrimp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Vinashrimp và một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TP TH; PTP KT;
- Lưu: VT, CH (QD 23)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thiều